

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG  
**SỞ TÀI CHÍNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **439**/STC-TCĐT

Hải Dương, ngày **20** tháng 02 năm 2023

V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế  
hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Kính gửi: .....

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023;

Thực hiện công văn số 24/UBND-VP ngày 04/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc phân bổ, nhập dự toán Tabmis và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2023;

Thực hiện công văn số 344/UBND-VP ngày 13/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc phân bổ, nhập dự toán Tabmis và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2023;

Qua kiểm tra tình hình giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 01/2023 theo báo cáo của Kho bạc nhà nước, tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công toàn tỉnh như sau:

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch (*Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm và kế hoạch đầu tư công 2023; Quyết định số 3726/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2023 đợt 1*): 5.499.604 triệu đồng.

- Về tiến độ nhập dự toán vốn đầu tư: Sở Tài chính đã thực hiện nhập toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công ngay sau khi có quyết định phân bổ vốn đầu tư công từ đầu năm 2023.

- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng 01/2023 theo báo cáo của Kho bạc nhà nước tỉnh: 86.219 triệu đồng, đạt 1,57% so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 86.219 triệu đồng, đạt 1,57% kế hoạch giao.

- Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 200.000 triệu đồng, đạt 3,64% so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 200.000 triệu đồng, đạt 3,64% kế hoạch giao.

(chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm là một trong những nhiệm vụ quan trọng đã được nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 06/01/2023 của Chính phủ về thực hiện kết hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Sở Tài chính đề nghị các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án khẩn trương tập trung hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý theo đúng quy định, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành các dự án, công trình, tích cực đôn đốc tiến độ giải ngân để sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công và hoàn thành kế hoạch vốn được giao trong năm 2023.

Đối với những vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án không thuộc thẩm quyền giải quyết, đề nghị chủ đầu tư sớm tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền xem xét quyết định để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị Ban quản lý dự án, Chủ đầu tư phối hợp thực hiện./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Website Sở Tài chính;
- Lưu: VT, TCĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Trần Thị Hải Hà**



**DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI VĂN BẢN**  
(Kèm theo công văn số: **439**/STC-TCĐT ngày **20**/02/2023 của Sở Tài chính)

1. Ủy ban nhân dân tỉnh
2. Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh
3. Sở Nội vụ
4. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
5. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
6. Công an tỉnh
7. Sở kế hoạch và Đầu tư